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Szkolenia obejmuije:
- certyfikaty ukonczenia szkolenia
- materiaty szkoleniowe
- obiady, napoje, przekaski, kawe, herbate
Szkolenie mo ze by¢é odwotane w przypadku zbyt matej liczby uczestnikow
lub z powodu innych zdarze n losowych.
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Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie — kryteria wyboru pozyciji
Prawa i obowi azki Zamawiaj acego oraz Wykonawcy — stosowane modele rozwi  gzan ( wady i zalety, konflikt intereséw) w
realizacji projektu — studia przypadkow
Inzynier Kontraktu: uprawnienia, obowi  azki w procesie inwestycyjnym —rozwi  gzania skrajne i optymalne, modelowanie
uprawnie n
Zasady i metodyka wspotdziatania zamawiaj acego, Wykonawcy i In zyniera w ramach kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowa nh prawnych
Przegl ad obszaréw potencjalnie konfliktowych
. prawo budowlane,
. prawo cywilne,
. prawo zamowien publicznych
Warunki szczeg6towe FIDIC
. Tajniki procedury i jej zagrozenia w zakresie sporzadzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, z6ttym
FIDIC,u — studia przypadkéw
¢ Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunkéw Kontraktowych FIDIC,
. Przygotowanie analizy wstepnej dla SIWZ - éwiczenie
. Tworzenie Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej — wymogi unijne najpowazniejsze
nieprawidtowosci i btedy popetnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
. Zarys 0g0lny, przyczyny wprowadzenia zmian
. Przeglad dokumentéw Kontraktu
. FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i ustugi
"Czerwona ksi gzka", " Zotta ksi azka", "Srebrna ksi azka" W relacji do metod i technik zarz  gdzania projektami
Harmonogram realizacyjny projektu -  éwiczenie
Bud zet projektu
Wymogi synchronizacji bud  zetu i harmonogramu
Metodyka monitorowania, raportowania
Ubezpieczenia kontraktu
Raporty, oceny, analizy
Rozliczanie kontraktéw — wymogi FIDIC a wymaganiap  rawa unijnego
FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesi  eniu do uprawnie 1 i obowi azkéw Wykonawcy kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowa n prawnych:
. prawo budowlane,
. prawo cywilne,
. prawo zamowien publicznych
. akty wykonawcze i wytyczne — czyli ,diabet tkwi w szczegotach”
FIDIC w projektach unijnych
. Zakres i reguty stosowania
«  Standardy FIDIC w projektach unijnych
. Zakres i reguty stosowania
. Wymogi formalne poszczegdlnych programéw
. Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektéw unijnych
Btedy, pora zki — przyczyny i skutki na tle zasad i technik skut ~ ecznych negocjacji
. Typowe btedy w praktyce stosowania FIDIC w poszczeg6lnych fazach;
. Faza przygotowania projektu — kontrakty PPP i koncesyjne
. Faza realizacji — problematyka zmian w kontrakcie
. Faza rozliczania — istota formut waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
. Metodyka diagnozowania i naprawy btedow
. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwigzywania
Zmiany
. Procedura zmian w fazie realizacji projektu
. Wykorzystanie nowych unormowan prawa zamowien publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarzadzania
projektami
Negocjacje w procedurze FIDIC
Jak powinien si e przygotowa ¢ Inzynier Kontraktu podejmuj ac negocjacje:
¢ ze stronami Kontraktu,
. z samorzadem,
. z instytucjg posredniczacy ( fundusze europejskie),
Firma jako wykonawca
Instytucja, jako in zynier kontraktu
Pozycjonowanie petnionych rél w kontrakcie — wniosk i praktyczne
Podsumowanie szkolenia
Sesja informacji zwrotnej
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